

گزارش کنترل و مدیریت پروژه شهرآرا

۱. معرفی گزارش

هدف گزارش

هدف از تهیه این گزارش، بررسی وضعیت اجرای پروژه شهرآرا، میزان پیشرفت فعالیت‌ها، کنترل زمان‌بندی، بررسی کیفیت خروجی‌ها و تحلیل اقدامات اصلاحی انجام‌شده در طول پروژه است. این گزارش به منظور ارزیابی میزان تطابق عملکرد واقعی پروژه با برنامه اولیه تهیه شده است.

۲. اطلاعات کلی پروژه

عنوان	مقدار
نام پروژه	شهرآرا (CityAra)
نوع پروژه	سامانه تحت وب مدیریت درخواست‌ها و ایده‌های شهری
حوزه پروژه	فناوری اطلاعات و نرم‌افزار
روش مدیریت	Agile
مدیر پروژه	امیرحسین نصراللهی
اعضای تیم	امیرحسین نصراللهی، علی رادمرد، سیدمهدی منجم

۳. وضعیت کلی پروژه (Project Status)

وضعیت فعلی

پروژه شهرآرا توانسته است نسخه اولیه قابل استفاده (MVP) سامانه را پیاده‌سازی کند. قابلیت‌های اصلی مانند ثبت درخواست شهری، مدیریت درخواست‌ها، ثبت ایده، نمایش اطلاعات و ارتباط بین بخش‌های مختلف سیستم توسعه یافته‌اند.

وضعیت پیشرفت کلی

بخش	درصد پیشرفت
تحلیل و برنامه‌ریزی	100%
طراحی سیستم	100%
توسعه Backend	100%
توسعه Frontend	100%
تست و کنترل کیفیت	90%
مستندسازی	90%
تحويل نهایی	90%

پیشرفت کلی پروژه:

✓ حدود ۹۰%

۴. کنترل زمان بندی پروژه (Schedule Control)

بررسی انطباق با برنامه

در ابتدای پروژه، فعالیت‌ها بر اساس WBS به چند مرحله اصلی تقسیم شدند:

- برنامه‌ریزی
- تحلیل و طراحی
- توسعه Backend
- توسعه Frontend
- تست
- مستندسازی
- تحویل نهایی

وضعیت زمان بندی

فعالیت	برنامه	وضعیت
تعریف پروژه	ابتدای پروژه	انجام شد ✓
تحلیل نیازمندی‌ها	فاز اول	انجام شد ✓
طراحی سیستم	فاز دوم	انجام شد ✓
توسعه Backend	فاز توسعه	انجام شد ✓
توسعه Frontend	فاز توسعه	انجام شد ✓
تست نهایی	انتهای توسعه	در حال تکمیل 🔄
مستندسازی	انتهای پروژه	در حال تکمیل 🔄

۵. کنترل محدوده پروژه (Scope Control)

قابلیت‌های انجام‌شده

موارد زیر در محدوده نسخه اول پروژه قرار داشتند:

قابلیت	وضعیت
ثبت‌نام و ورود کاربران	✓
ثبت درخواست شهری	✓
ثبت ایده	✓
نمایش درخواست‌ها روی نقشه	✓
مدیریت درخواست‌ها توسط مدیر	✓
تغییر وضعیت درخواست	✓
سیستم رأی‌دهی	✓

قابلیت‌های خارج از محدوده نسخه اول

برخی قابلیت‌ها به دلیل محدودیت زمان و منابع به نسخه‌های آینده منتقل شدند:

قابلیت	دلیل انتقال
اپلیکیشن موبایل	نیازمند توسعه جداگانه
اعلان پیامکی	نیازمند زیرساخت پیام‌رسان
پشتیبانی چند شهر	نیازمند تغییر معماری
تحلیل هوشمند داده‌ها	نیازمند توسعه ماژول جدا

۶. کنترل کیفیت (Quality Control)

اقدامات انجام شده

برای حفظ کیفیت پروژه اقدامات زیر انجام شد:

- بررسی کد
- رعایت ساختار استاندارد پروژه
- استفاده از ابزارهای بررسی کیفیت کد
- بررسی خطاهای رایج

تست عملکرد

موارد بررسی شده:

- ثبت درخواست
- ورود کاربران
- مدیریت درخواستها
- ارتباط Frontend و Backend
- عملکرد APIها

نتیجه کنترل کیفیت

وضعیت	معیار
✓ مناسب	عملکرد قابلیت‌های اصلی
✗ وجود ندارد	خطاهای بحرانی
✓ قابل قبول	کیفیت رابط کاربری
✓ مناسب	ساختار کد

۷. کنترل هزینه و منابع (Resource Control)

با توجه به ماهیت دانشگاهی پروژه، هزینه مالی مستقیم وجود نداشته است.

منابع اصلی پروژه:

منابع انسانی

عضو	نقش
امیرحسین نصراللهی	مدیر پروژه، Backend، معماری سیستم
علی رادمرد	Frontend و رابط کاربری
سیدمهدی منجم	Frontend، تست و بهبود UI

منابع نرم افزاری

- GitHub
- VS Code
- Figma
- Confluence
- Todoist

۸. مشکلات شناسایی شده و اقدامات اصلاحی

مشکل	تأثیر	اقدام اصلاحی
محدودیت زمانی	کاهش زمان توسعه	تمرکز روی MVP
هماهنگی فرانت و بک	ایجاد خطا در ارتباط داده‌ها	تعریف ساختار API
تغییر برخی نیازمندی‌ها	افزایش زمان توسعه	اولویت‌بندی قابلیت‌ها
حجم مستندات پروژه	افزایش زمان پایانی	تقسیم بین اعضا

۹. وضعیت مدیریت ریسک

در طول پروژه، ریسک‌های اصلی بررسی و کنترل شدند.

مهم‌ترین ریسک‌ها:

ریسک	وضعیت
تأخیر زمانی	کنترل شده
مشکلات فنی	کنترل شده
هماهنگی تیم	کنترل شده
تغییر نیازمندی‌ها	مدیریت شده

۱۰. نتیجه‌گیری کنترل پروژه

بررسی وضعیت پروژه شهرآرا نشان می‌دهد که پروژه توانسته است مطابق برنامه اولیه پیشرفت کند و بخش عمده اهداف تعیین‌شده را محقق سازد. استفاده از برنامه‌ریزی مرحله‌ای، تقسیم وظایف، مدیریت ریسک و کنترل مستمر فعالیت‌ها باعث شد تیم بتواند محصولی قابل ارائه و توسعه‌پذیر ایجاد کند. در حال حاضر تمرکز اصلی پروژه بر تکمیل مستندات، آماده‌سازی ارائه نهایی و بررسی آخرین جزئیات سیستم است.